
DATA: 15-08-2022

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 17,64% 100,00%

Financeiro 65.619,37 65.619,37

Físico % 1,52% 100,00%

Financeiro 5.654,93 5.654,93

Físico % 55,73% 100,00%

Financeiro 207.370,33 207.370,33

Físico % 25,11% 100,00%

Financeiro 93.437,43 93.437,43
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Físico % 100,00% 44,27% 55,73%

Financeiro R$ 372.082,0645 R$ 164.711,73 R$ 207.370,33

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil - CREA-RJ: 4257/D

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses

4 ESGOTO SANITÁRIO

REDE PLUVIAL2

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CATAGUASES

CALÇAMENTO EM BLOQUETE E CALÇADAS3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM MURO DE RIP RAP1

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES E DRENAGEM PROFUNDA

LOCAL: Rua Alcides José Machado - Distrito de Sereno

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Leste - ABRIL 2022 com desoneração

José Maria Magalhães Sasso - Secretário de 
Obras

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
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