PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CATAGUASES

OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETES E DRENAGEM PROFUNDA

DATA: 15-08-2022

LOCAL: Rua Alcides José Machado - Distrito de Sereno

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regiio Leste - ABRIL 2022 com desoneragao

PRAZO DE EXECUGAO: 2 meses

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM

ETAPAS/DESCRIGAO

Fisico/
FINANCEIRO

TOTAL ETAPAS

MES 1

MES 2

-

ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA COM MURO DE RIP RAP

Fisico %

17,64%

100,00%

Financeiro

65.619,37

65.619,37

N

REDE PLUVIAL

Fisico %

1,52%

100,00%

Financeiro

5.654,93

5.654,93

w

CALCAMENTO EM BLOQUETE E CALCADAS

Fisico %

55,73%

100,00%

Financeiro

207.370,33

207.370,33

ESGOTO SANITARIO

N

Fisico %

2511%

100,00%

Financeiro

93.437,43

93.437,43

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

TOTAL

Fisico %

100,00%

44,27%

55,73%

Financeiro

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil - CREA-RJ: 4257/D

R$ 372.082,0645

R$ 164.711,73

R$ 207.370,33

José Maria Magalhées Sasso - Secretario de

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, n° 467 - Bairro Santa Efigénia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

Obras




