PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da Escola Municipal Carmelita Guimaraes
ENDERECO: Avenida José Maria Figueiredo Reis, 850, Bairro Vila Reis, Cataguases-MG

Valor: RS 249.670,40

Prazo: 4 meses

ITEM ETAPAS Fisico TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
FINANCEIRO| ETAPAS
1 |SERVICOS PRELIMINARES Fnameeio s | 186210 159210
] 0, 0, 0, 0,
2 |PINTURA Francero | 547084371 5837 3259506
] 0, 0, 0, 0,
3 |TELHADO Francero | 5203043 2081180 5151766
] 0, 0, 0,
4 |revesTimENTOS Francero s | 1000643 10006.43
N isico O 0 0 0 0
5 |MURO DE CONTENGAO Francero s | To0i7a 3581250030 aies0] 38125
Qi 0, 0, 0, 0, 0,
6 |MURO DE DIVISA Francero s | 2925600 30,0014 18,007 306,00
Qi 0, 0, 0,
7 |ALamerapo Francero s | 155008 15 503.65
Qi 0, 0, 0,
i Francero s 956760 555750

DATA:29/08/2022

Marco Anténio Machado Andrade
- CREA MG 54624

Eng? Civil




