PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Cobertura da Quadra de Esportes da Praga de Esportes Municipal
Endereco da obra: Avenida Astolfo Dutra,n°769, Bairro Centro, Cataguases-MG

Referéncia: SINAPI jun/2022 com desoneragao

Data: 20/07/2022 BDI: 24,00%
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)[ % ITEM 1 2 3 1
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.297 48 0,38% 100%
2.297,48
2 |DEMOLICAO 5.207,24 0,86% 100%
5.207,24
3 |MOVIMENTO DE TERRAS 6.887,60 1,13% 100%
6.887,60
4 |[FUNDACOES 77.435,40 12,711% 60% 40%
46.46124 | R$ 30.974,16
5 |IMPERMEABILIZACAO 4.222,40 0,69% 100%
4.222,40
6 |SUPERESTRUTURA 249.021,99 40,89% 60% 40%
149.413,19 99.608,80
7 |SISTEMAS DE COBERTURA 145.537,86 23,90% 70% 30%
101.876,50 43.661,36
8 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 17.315,69 2,84% 20% 40% 40%
R$ 3.463,14| RS 6.926,28] R$ 6.926,28
9 |ALVENARIA E ACABAMENTO 2.204,29 0,36% 100%
R$ 2.204,29
10 |PINTURA 59.317,64 9,74% 100%
R$ 59.317,64
11__|INSTALACOES ELETRICAS 19.133,17 3,14% 20% 20% 60%
3.826,63 3.826,63 11.479,90
12 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 13.682,85 2,25% 40% 30% 30%
547314 4.104,86 4.104,86
13 |SERVICOS FINAIS 6.760,63 111% 100%
6.760,63
Valores totais 609.024,24 | __100,00%] __ 66.326,70 | 297.880,88 | _ 158.127,92 | ___86.688,74 |

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil CREA-RJ: 4257/D

José Maria Magalhdes Sasso - Secretario de Obras
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