
OBRA: REFORMA MERCADO PRODUTOR, CENTRO, CATAGUASES-MG

DATA BASE: SETOP REGIÃO LESTE  JUNHO 2022

Data: 24/08/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.586,00       1,93% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%

0,00% 1.586,00           -                    -                    -                    -                    -                    

2 COBERTURA 816,00          0,99% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%

0,00% 816,00              -                    -                    -                    -                    -                    

3

LAJE PRÉ-MOLDADA NOS BANHEIROS E 

CANTINAS 6.898,32       8,39% 0% 100% 0% 0% 0% 0,00%

0,00% -                    6.898,32           -                    -                    -                    -                    

4 PINTURA 63.021,57     76,61% 20% 20% 30% 30% 0% 0,00%

0,00% 12.604,31         12.604,31         18.906,47         18.906,47         -                    -                    

5 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8.595,00       10,45% 20% 20% 30% 30% 0% 0,00%

1.719,00           1.719,00           2.578,50           2.578,50           -                    -                    

6 REVESTIMENTO 840,00          1,02% 0% 0% 0% 100% 0% 0,00%

-                    -                    -                    840,00              -                    -                    

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 510,00          0,62% 0% 0% 0% 100% 0% 0,00%

-                    -                    -                    510,00              -                    -                    

82.266,89     100,00% 16.725,31         21.221,63         21.484,97         22.834,97         -                    -                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Valores totais

Cláudia Reis Portilho - Engenheira Civil CREA-MG 54.120/D


