PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA MERCADO PRODUTOR, CENTRO, CATAGUASES-MG

DATA BASE: SETOP REGIAO LESTE JUNHO 2022
Data: 24/08/2022

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)| % ITEM 1 2 3 4 5

1 SERVICOS PRELIMINARES 1.586,00 1,93% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%
0,00% 1.586,00 - - - - -

2 COBERTURA 816,00 0,99% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%
0,00% 816,00 - - - - -

3 CANTINAS 6.898,32 8,39% 0% 100% 0% 0% 0% 0,00%
0,00% - 6.898,32 - - - -

4 PINTURA 63.021,57 | 76,61% 20% 20% 30% 30% 0% 0,00%
0,00% 12.604,31 12.604,31 18.906,47 18.906,47 - -

5 INSTALACAO HIDRAULICA 8.595,00 | 10,45% 20% 20% 30% 30% 0% 0,00%
1.719,00 1.719,00 2.578,50 2.578,50 - -

6 REVESTIMENTO 840,00 1,02% 0% 0% 0% 100% 0% 0,00%
- - - 840,00 - -

7 INSTALACAO ELETRICA 510,00 0,62% 0% 0% 0% 100% 0% 0,00%
- - - 510,00 - -
Valores totais 82.266,89 [100,00%| 16.725,31 | 21.221,63 | 21.484,97 | 22.834,97 | = =

Claudia Reis Portilho - Engenheira Civil CREA-MG 54.120/D




