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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

923151/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21

1. REFORMA DA PONTE PEDRO DUTRA NICÁCIO NETO 1.579.509,22 % Período: 1,80% 2,14% 13,88% 7,16% 14,20% 30,24% 3,47% 8,10% 7,37% 11,63% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  27.897,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  31.192,04 % Período: 1,80% 2,14% 13,88% 7,16% 14,20% 30,24% 3,47% 8,10% 7,37% 11,63% 0,00% 0,00%

1.3. DEMOLIÇÕES  33.188,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CONSTRUÇÃO DE BARREIRA NEW JERSEY  214.908,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PLATAFORMA PARA CONSTRUÇÃO DOS CONSOLES  110.886,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CONSTRUÇÃO DOS CONSOLES   219.897,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE APOIO  468.243,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL  53.672,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. JUNTAS DE DILATAÇÃO  125.460,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PAVIMENTAÇÃO   114.078,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. GUARDA-CORPO  180.082,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 1,80% 2,14% 13,88% 7,16% 14,20% 30,24% 3,47% 8,10% 7,37% 11,63% 0,00% 0,00%

Repasse: 25.976,49 30.903,40 200.112,27 103.251,95 204.757,27 436.004,37 49.977,50 116.822,66 106.224,20 167.683,89 - - 

Período: Contrapartida: 2.482,76 2.953,67 19.126,20 9.868,55 19.570,16 41.672,15 4.776,72 11.165,60 10.152,63 16.026,78 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.459,25 33.857,07 219.238,47 113.120,50 224.327,43 477.676,52 54.754,22 127.988,25 116.376,83 183.710,68 - - 

%: 1,80% 3,95% 17,83% 24,99% 39,19% 69,43% 72,90% 81,00% 88,37% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 25.976,49 56.879,89 256.992,16 360.244,11 565.001,38 1.001.005,75 1.050.983,25 1.167.805,91 1.274.030,11 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.482,76 5.436,43 24.562,63 34.431,18 54.001,34 95.673,49 100.450,21 111.615,81 121.768,44 137.795,22 137.795,22 137.795,22 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.459,25 62.316,32 281.554,79 394.675,29 619.002,72 1.096.679,24 1.151.433,46 1.279.421,71 1.395.798,54 1.579.509,22 1.579.509,22 1.579.509,22 

Local Responsável Técnico

Nome: REINALDO MANOEL DOS SANTOS

CREA/CAU: 4257/D RJ
Data ART/RRT: CREA MG 20221051042

segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Cataguases REFORMA DA PONTE PEDRO DUTRA NICÁCIO NETO

Cataguases - MG

0

Total:    R$ 1.579.509,22

Item Descrição
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