CAIXA Sy

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 923151/2021 | Prefeitura Municipal de Cataguases REFORMA DA PONTE PEDRO DUTRA NICACIO NETO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21
1. REFORMA DA PONTE PEDRO DUTRA NICA 1.579.509,22 | % Periodo: 1,80% 2,14% 13,88% 7,16% 14,20% 30,24% 3,47% 8,10% 7,37% 11,63%
|l.1. SERVICOS PRELIMINARES 27.897,24 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL 31.192,04 | % Periodo: 1,80% 2,14% 13,88% 7,16% 14,20% 30,24% 3,47% 8,10% 7,37% 11,63%
|l.3. DEMOLIGCOES 33.188,46 | % Periodo: 100,00%
|l.4. CONSTRUCAO DE BARREIRA NEW JERSE' 214.908,97 | % Periodo: 100,00%
|l.5. PLATAFORMA PARA CONSTRUGAO DOS C 110.886,60 | % Periodo: 100,00%
[1.6. CONSTRUGAO DOS CONSOLES 219.897,43 | % Periodo: 100,00%
|l.7. INSTALAGAO DOS APARELHOS DE APOIO  468.243,39 | % Periodo: 100,00%
[1.8. SERVIGOS DE RECUPERAGAO ESTRUTUR  53.672,94 | % Periodo: 100,00%
|l.9. JUNTAS DE DILATAGAO 125.460,75 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  PAVIMENTACAO 114.078,63 | % Periodo: 100,00%
|l.11. GUARDA-CORPO 180.082,77 | % Periodo: 100,00%
[2. - | % Perfodo:
L
Total: R$ 1.579.509,22 %: 1,80% 2,14% 13,88% 7,16% 14,20% 30,24% 3.47% 8,10% 7,31% 11,63%
Repasse: | 25.976,49 | 30.903,40 | 200.112,27 | 103.251,95 | 204.757,27 | 436.004,37 | 49.977,50 | 116.822,66 | 106.224,20 | 167.683,89
Periodo: Contrapartida: 2.482,76 2.953,67 | 19.126,20 9.868,55 | 19.570,16 | 41.672,15 4.776,72 | 11.165,60 | 10.152,63 | 16.026,78
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: 28.459,25 | 33.857,07 | 219.238,47 | 113.120,50 | 224.327,43 | 477.676,52 | 54.754,22 | 127.988,25 | 116.376,83 | 183.710,68
%: 1,80% 3,95% 17,83% 24,99% 39,19% 69,43% 72,90% 81,00% 88,37% 100,00%
Repasse: | 25.976,49 | 56.879,89 | 256.992,16 | 360.244,11 | 565.001,38 | 1.001.005,75 | 1.050.983,25 | 1.167.805,91 | 1.274.030,11 | 1.441.714,00
Acumulado: Contrapartida: 2.482,76 5.436,43 | 24.562,63 | 34.431,18 | 54.001,34 | 95.673,49 | 100.450,21 | 111.615,81 | 121.768,44 | 137.795,22
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 28.459,25 | 62.316,32 | 281.554,79 | 394.675,29 | 619.002,72 | 1.096.679,24 | 1.151.433,46 | 1.279.421,71 | 1.395.798,54 | 1.579.509,22

Cataguases - MG

Local

segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: REINALDO MANOEL DOS SANTOS
CREA/CAU: 4257/D RJ
ART/RRT: CREA MG 20221051042




