ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ZONA A MATS

Flons oa mari\
OBRA: LOCAL: DATA:
CONSTRUGAO DE EXTENSAO DE PONTE - 6,00 m IDAIC 16/02/2023
MUNICiPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SINAPI 12/2022 E SICRO 10/2022 (NAO DESONERADO) 22,40%
ITEM DESCRICAO Fisico / 1 2 3 a 5 6 7 8 9 10
FINANCEIRO
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1,55% 100,00%
2.292,44 2.292,44
2 MOVIMENTO DE TERRA 0,75% 100,00%
1.102,64 1.102,64
3 INFRAESTRUTURA 38,52% 60,00% 40,00%
56.887,23 34.132,34 22.754,89
4 MESOESTRUTURA 19,84% 50,00% 50,00%
29.291,23 14.645,62 14.645,62
5 SUPERESTRUTURA 38,16% 40,00% 60,00%
56.350,40 22.540,16 33.810,24
6 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 0,33% 100,00%
481,60 481,60
7 GUARDA CORPO 0,85% 100,00%
1.261,20 1.261,20
Fisico 100,00% 25,41% 25,33% 25,18% 24,08%
FINANCEIRO| R$147.666,74 | R$37.527,42 | R$37.400,51 | R$37.18578 | RS$35.553,04

Prefeitura Municipal de Cataguases
José inacio P. Parreiras Henriques
Prefeito Municipal

Responsavel Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil

CREA-MG: 59.552/D




