ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO clMPAR

ATTEYECTIN
OBRA: LOCAL: DATA:
CONSTRUGAO DE PONTE - 24M DISTRITO DO GLORIA 21/03/2023
MUNICIPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SINAPI 02/2023 E SICRO 10/2022 (NAO DESONERADO) 23,29%
ITEM DESCRICAO Fisico / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FINANCEIRO
1 SERVICOS PRELIMINARES 8,28% 95,00% 5,00%
56.829,25 53.987,79 2.841,46
2 DEMOLIGAO 2,05% 100,00%
14.083,86 14.083,86
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,78% 60,00% 40,00%
5.377,14 3.226,28 2.150,86
4 INFRAESTRUTURA 20,73% 50,00% 50,00%
142.342,16 71.171,08 71.171,08
5 MESOESTRUTURA 22,98% 40,00% 60,00%
157.841,57 63.136,63 94.704,94
6 SUPERESTRUTURA 35,62% 40,00% 60,00%
244.637,63 97.855,05 146.782,58
7 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 5,19% 40,00% 60,00%
35.645,97 14.258,39 21.387,58
8 ADMINISTRAGAO LOCAL 4,37% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
29.982,96 7.495,74 7.495,74 7.495,74 7.495,74
Fisico 100,00% 21,84% 20,96% 31,21% 25,99%
FINANCEIRO| RS 686.740,54 R$ 149.964,75 R$ 143.954,30 R$ 214.314,12 R$ 178.507,36 o
Prefeitura Municipal de Cataguases Responsé’vel Técnico
José inacio P. Parreiras Henriques Pedro Giovanni Vieira Vidal
Prefeito Municipal Engenheiro Civil

CREA-MG: 59.552/D



