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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

924642/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24

1. URBANIZAÇÃO RUA AMÉRICO ABREU NO BAIRRO DICO LEITE 152.470,72 % Período: 45,92% 31,94% 0,00% 22,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. URBANIZAÇÃO RUA ABÍLIO TAVARES BAIRRO BOM PASTOR 412.425,84 % Período: 0,00% 34,01% 54,09% 11,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,40% 33,45% 39,49% 14,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 59.777,53 161.310,68 190.462,98 70.715,81 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 10.242,02 27.638,29 32.633,11 12.116,14 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 70.019,55 188.948,97 223.096,09 82.831,95 - - - - - - - - 

%: 12,40% 45,84% 85,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 59.777,53 221.088,21 411.551,19 482.267,00 482.267,00 482.267,00 482.267,00 482.267,00 482.267,00 482.267,00 482.267,00 482.267,00 

Acumulado: Contrapartida: 10.242,02 37.880,31 70.513,42 82.629,56 82.629,56 82.629,56 82.629,56 82.629,56 82.629,56 82.629,56 82.629,56 82.629,56 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 70.019,55 258.968,52 482.064,61 564.896,56 564.896,56 564.896,56 564.896,56 564.896,56 564.896,56 564.896,56 564.896,56 564.896,56 

Local Responsável Técnico

Nome: CLÁUDIA REIS PORTILHO

CREA/CAU: 54.120/D
Data ART/RRT: 

segunda-feira, 3 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Cataguases PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE BAIRROS NO PERÍMETRO URBANO 

Cataguases - MG

0

Total:    R$ 564.896,56

Item Descrição
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