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Físico % 0,52% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.817,43  R$     1.817,43  R$              1.817,43 

Físico % 30,16% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 105.782,35 R$ 52.891,18 R$ 52.891,18  R$          105.782,35 

Físico % 46,67% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 163.703,42  R$      81.851,71  R$    81.851,71  R$          163.703,42 

Físico % 0,89% 100,00% 100,00%

Financeiro 3.128,29 3128,29  R$              3.128,29 

Físico % 0,52% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.817,43 1.817,43R$        R$              1.817,43 

Físico % 13,28% 100,00% 100,00%

Financeiro 46.590,24  R$    46.590,24  R$            46.590,24 

Físico % 7,85% 100,00% 100,00%

Financeiro 27.525,62 R$ 27.525,62  R$            27.525,62 

Físico % 0,12% 100,00% 100,00%

Financeiro  R$                   428,33 R$ 428,33  R$                 428,33 

Físico % 15,60% 38,41% 24,23% 13,80% 7,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 350.793,11 R$ 54.708,61 R$ 134.742,89 R$ 84.980,00 R$ 48.407,66 R$ 27.953,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$          350.793,11 
TOTAL

Renata Gomes Carvalho Tófani         José Maria Magalhães Sasso
Engenheira Civil

CREA-MG: 211595/D
Secretário de Obras 

3 PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q-

 Pavimentação asfáltica em CBUQ  e rede pluvial Rua Professor Paulo Miranda -São Cristovão

LIMPEZA  DA OBRA 4

Drenagem pluvial urbana e pavimentação asfáltica CBUQ Avenida José da Costa Cruz -Taquara Preta 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DRENAGEM PLUVAL

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

4 LIMPEZA DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

2 DRENAGEM PLUVIAL 

FÍSICO/FINANCEIRO TOTAL DAS ETAPAS

MESES

%


