PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

MESES
FISICO/FINANCEIRO | TOTAL DAS ETAPAS 1] 2] 3] Al 5| of 7 8 9 10 ACUMULADO
%
Pavimentagdo asfaltica em CBUQ e rede pluvial Rua Professor Paulo Miranda -S&o Cristovdo

1|SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 0,52% 100,00% 100,00%
Financeiro 1.817,43| R$ 1.817,43 R$ 1.817,43

2|DRENAGEM PLUVAL Fisico % 30,16% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 105.782,35( R$52.891,18 R$ 52.891,18 R$ 105.782,35

3|PAVIMENTAGAO ASFALTICA Fisico % 46,67% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 163.703,42 R$ 81.851,71| R$ 81.851,71 R$ 163.703,42

4|LIMPEZA DA OBRA Fisico % 0,89% 100,00% 100,00%
Financeiro 3.128,29 3128,29 R$ 3.128,29

Drenagem pluvial urbana e pavimentagao asfaltica CBUQ Avenida José da Costa Cruz -Taquara Preta

1[SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 0,52% 100,00% 100,00%
Financeiro 1.817,43 RS 1.817,43 R$ 1.817,43

2|DRENAGEM PLUVIAL Fisico % 13,28% 100,00% 100,00%
Financeiro 46.590,24 R$ 46.590,24 R$ 46.590,24

3[PAVIMENTAGAO EM C.B.U.Q- Fisico % 7,85% 100,00% 100,00%
Financeiro 27.525,62 R$ 27.525,62 R$ 27.525,62

4|LIMPEZA DA OBRA Fisico % 0,12% 100,00% 100,00%
Financeiro RS 428,33 RS 428,33 RS 428,33
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