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Físico % 0,62% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.817,43  R$      1.817,43  R$              1.818,43 

Físico % 8,07% 100,00% 100,00%

Financeiro 23.801,14  R$    23.801,14  R$            23.801,14 

Físico % 0,15% 100,00% 100,00%

Financeiro 443,61 443,61  R$                 443,61 

Físico % 0,62% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.817,43 R$ 1.817,43  R$              1.817,43 

Físico % 11,14% 100,00% 100,00%

Financeiro 32.853,41 R$ 32.853,41  R$            32.853,41 

Físico % 78,32% 60,00% 40,00% 100,00%

Financeiro 230.953,10 R$ 138.571,86 R$ 92.381,24  R$          230.953,10 

Físico % 1,08% 100,00% 100,00%

Financeiro 3.190,32 R$ 3.190,32  R$              3.190,32 

Físico % #REF! 8,84% 11,76% 46,99% 32,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 294.876,44 R$ 26.062,18 R$ 34.670,84 R$ 138.571,86 R$ 95.571,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$          294.876,44 
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IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/FINANCEI

RO
TOTAL DAS ETAPAS

MESES

%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

3 LIMPEZA  DA OBRA 

3 PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q-

4
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 Pavimentação em piso intertravado bloco sextavado e drenagem pluvial superficial urbana  Beco da Rua Geraldo Manoel Riguete , bairro João Riguete , Cataguases-MG.       

TOTAL

LIMPEZA  DA OBRA 

Pavimentação asfáltica em CBUQ  drenagem pluvial superficial urbana  na Rua Antônio Janúario Carneiro -São Vicente
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2


