PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA
Pavimentacdo em piso intertravado bloco sextavado e drenagem pluvial superficial urbana Beco da Rua Geraldo Manoel Riguete , bairro Jodo Riguete , Cataguases-MG.
MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS F'S'co’;g‘ANCE' TOTAL DAS ETAPAS 1] 2 3 4] 5| o] 7] 8 o 10 ACUMULADO
%
1|SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 0,62% 100,00% 100,00%
Financeiro 181743 R$ 1.817,43 R$ 1.818,43
2|PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO Fisico % 8,07% 100,00% 100,00%
Financeiro 23.801,14| R$ 23.801,14 R$ 23.801,14
3[LIMPEZA DA OBRA Fisico % 0,15% 100,00% 100,00%
Financeiro 443,61 443,61 R$ 443,61
Pavimentagdo asfaltica em CBUQ drenagem pluvial superficial urbana na Rua Antdnio Januaario Carneiro -Sdo Vicente

1[SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 0,62% 100,00% 100,00%
Financeiro 1.817,43 R$ 1.817,43 R$ 1.817,43
2|DRENAGEM SUPERFICIAL Fisico % 11,14% 100,00% 100,00%
Financeiro 32.853,41 R$ 32.853,41 R$ 32.853,41
3[PAVIMENTAGAO EM C.B.U.Q- Fisico % 78,32% 60,00% 40,00% 100,00%
Financeiro 230.953,10 RS 138.571,86] R$92.381,24 R$ 230.953,10
4|LIMPEZA DA OBRA Fisico % 1,08% 100,00% 100,00%
Financeiro 3.190,32 R$ 3.190,32 R$ 3.190,32
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