
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOCAL: DATA:
CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO H=3M L=18M RUA MILTON MARINHO, BAIRRO SANTA CLARA 21/07/2023
MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SETOP  JANEIRO 2023 COM DESONERAÇÃO 29,46%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,84% 100,00% 0,00% 0,00%

5.185,03 5.185,03 0,00 0,00

2 SAPATAS 23,01% 100,00% 0,00% 0,00%

12.122,66 12.122,66 0,00 0,00

3 CONTRAFORTE 10,23% 0,00% 50,00% 50,00%

5.392,54 0,00 2.696,27 2.696,27

4 CORTINA 39,71% 0,00% 50,00% 50,00%

20.926,27 0,00 10.463,14 10.463,14

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17,21% 0,00% 0,00% 100,00%

9.066,42 0,00 0,00 9.066,42

FÍSICO 100,00% 32,85% 24,97% 42,18%

FINANCEIRO R$ 52.692,92 R$ 17.307,69 R$ 13.159,41 R$ 22.225,83


