PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOCAL: DATA:
CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO H=3M L=18M RUA MILTON MARINHO, BAIRRO SANTA CLARA 21/07/2023
MUNICIPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SETOP JANEIRO 2023 COM DESONERAGAOQ 29,46%
~ Fisico /
ITEM DESCRICAO FINANCEIRO 1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 9,84% 100,00% 0,00% 0,00%
5.185,03 5.185,03 0,00 0,00
2 SAPATAS 23,01% 100,00% 0,00% 0,00%
12.122,66 12.122,66 0,00 0,00
3 CONTRAFORTE 10,23% 0,00% 50,00% 50,00%
5.392,54 0,00 2.696,27 2.696,27
4 CORTINA 39,71% 0,00% 50,00% 50,00%
20.926,27 0,00 10.463,14 10.463,14
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 17,21% 0,00% 0,00% 100,00%
9.066,42 0,00 0,00 9.066,42
Fisico 100,00% 32,85% 24,97% 42,18%
FINANCEIRO R$ 52.692,92 RS 17.307,69 RS 13.159,41 R$ 22.225,83




