
OBRA: LOCAL: DATA:

RECONSTRUÇÃO PONTE DA GLÓRIA GLÓRIA 22/03/2023

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:

CATAGUASES - MG SINAPI 02/2023 E SICRO 10/2022 (NÃO DESONERADO) 24,00%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12,21% 95,00% 5,00%

44.598,43 42.368,51 2.229,92

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,44% 33,33% 33,33% 33,34%

38.143,39 12.713,19 12.713,19 12.717,01

3 DEMOLIÇÃO   5,38% 100,00%

19.669,35 19.669,35

4 MOVIMENTO DE TERRA 0,16% 100,00%

573,52 573,52

5 INFRAESTRUTURA 24,54% 50,00% 50,00%

89.660,14 44.830,07 44.830,07

6 MESOESTRUTURA 20,64% 90,00% 10,00%

75.402,46 67.862,21 7.540,25

7 SUPERESTRUTURA 26,32% 100,00%

96.155,97 96.155,97

8 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 0,31% 100,00%

1.125,47 1.125,47

FÍSICO 100,00% 32,89% 34,33% 32,78%

FINANCEIRO R$ 365.328,73 R$ 120.154,64 R$ 125.405,48 R$ 119.768,61

_________________________________________________________ _________________________________________________________
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