ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CIMPAR

Fzona o matay
OBRA: LOCAL: DATA:
RECONSTRUGAO PONTE DA GLORIA GLORIA 22/03/2023
MUNICiPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SINAPI 02/2023 E SICRO 10/2022 (NAO DESONERADO) 24,00%
ITEM DESCRIGAO Fisico / 1 2 3 5 6 7 8 9 10
FINANCEIRO
1 SERVICOS PRELIMINARES 12,21% 95,00% 5,00%
44.598,43 42.368,51 2.229,92
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 10,44% 33,33% 33,33% 33,34%
38.143,39 12.713,19 12.713,19 12.717,01
3 DEMOLIGAO 5,38% 100,00%
19.669,35 19.669,35
4 MOVIMENTO DE TERRA 0,16% 100,00%
573,52 573,52
5 INFRAESTRUTURA 24,54% 50,00% 50,00%
89.660,14 44.830,07 44.830,07
6 MESOESTRUTURA 20,64% 90,00% 10,00%
75.402,46 67.862,21 7.540,25
7 SUPERESTRUTURA 26,32% 100,00%
96.155,97 96.155,97
8 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 0,31% 100,00%
1.125,47 1.125,47
Fisico 100,00% 32,89% 34,33% 32,78%
FINANCEIRO| R$365.328,73 | R$120.154,64 | RS 125.405,48 | R$119.768,61 /o N\
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Prefeitura Municipal de Cataguases
José indcio P. Parreiras Henriques

Prefeito Municipal

Responsavel Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D



