PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Reconstrugdo de trecho de (10,00m) na rua da Rua Nossa Senhora das Dores, englobando obras de asfalto CBUQ PrazoNde 3 meses
15m2), implantacdo de Muro de arrimo com contraforte em concreto armado (13,50m), e obras complementares. Execucao:
Endereco da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-MG.
DATA BASE:
SINAPI: 02/2023
Forma e Regime de Execugdo da Obra:
( ) Direta ( X)) Indireta BDI: 23,53%
. MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS FISICOII;BNANCE T%:_ﬁ';’::s 1 2 3 4 5 6 7 ACUMULADO
%
1[SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 10,38% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 10.127,36( R$ 10.127,36 R$ -l R$ - R$ -l R$ -1 R$ -l RS -| R$ 10.127,36
2|MOVIMENTO DE TERRA Fisico % 5,87% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 5.727,85] R$ 5.727,85 R$ -l R$ - R$ -l RS -1 R$ -l RS -| R$ 5.727,85
3|SAPATA Fisico % 16,23% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 15.835,64 R$ 15.835,64 R$ -l R$ - R$ -l R$ -1 R$ -l RS -| R$ 15.835,64
4|CONTRAFORTE Fisico % 9,36% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 9.134,40 R$ -| R$ 9.134,40 R$ - R$ -l RS -1 R$ -l RS -| R$ 9.134,40
5|CORTINA Fisico % 18,70% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 18.255,11 R$ -| R$ 18.255,11 R$ - R$ -l RS -1 R$ -l RS -| R$ 18.255,11
6|DRENO Fisico % 5,16% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 5.038,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.038,36] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 5.038,36
7|RECUPERAGAO DO TALUDE Fisico % 14,63% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 14.280,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.280,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| R$ 14.280,74
8|PASSEIO Fisico % 5,59% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 5.456,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.456,05) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 5.456,05
9|ASFALTO Fisico % 3,62% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 3.532,03| R$ - R$ | R$ 3.532,03 R$ -l RS -1 R$ -l RS .| R$ 3.5632,03
10|SERVIGOS FINAIS Fisico % 10,46% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 10.207,98( R$ - R$ -| R$ 10.207,98 R$ -l RS -1 R$ -l RS .| R$ 10.207,98
Fisico % 100,00% 32,47% 28,06% 39,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL Financeiro R$ 97.595,52 R$ 31.690,85 R$ 27.389,51 R$ 38.515,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97.595,52
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