
Prazo de 
Execução:

3 meses

 BDI: 23,53%

1 2 3 4 5 6 7 ACUMULADO

1 Físico % 10,38% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 10.127,36  R$                        10.127,36  R$                     -    R$                  -    R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                  10.127,36 

Físico % 5,87% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 5.727,85  R$                          5.727,85  R$                     -    R$                  -    R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                    5.727,85 

Físico % 16,23% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 15.835,64  R$                        15.835,64  R$                     -    R$                  -    R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                  15.835,64 

Físico % 9,36% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 9.134,40  R$                                     -    R$           9.134,40  R$                  -    R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                    9.134,40 

Físico % 18,70% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 18.255,11  R$                                     -    R$         18.255,11  R$                  -    R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                  18.255,11 

Físico % 5,16% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 5.038,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.038,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$                    5.038,36 

Físico % 14,63% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 14.280,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.280,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$                  14.280,74 

Físico % 5,59% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 5.456,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.456,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$                    5.456,05 

Físico % 3,62% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 3.532,03  R$                                     -    R$                     -    R$       3.532,03  R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                    3.532,03 

Físico % 10,46% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 10.207,98  R$                                     -    R$                     -    R$     10.207,98  R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                  10.207,98 

Físico % 100,00% 32,47% 28,06% 39,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 97.595,52 R$ 31.690,85 R$ 27.389,51 R$ 38.515,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97.595,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA
Objeto da Reforma ou Obra:  Reconstrução de trecho de (10,00m) na rua  da Rua Nossa Senhora das Dores, englobando obras de  asfalto CBUQ 
(15m2), implantação de   Muro de arrimo com contraforte em concreto armado (13,50m), e obras complementares. 

TOTAL DAS 
ETAPAS

MESES

%

8 PASSEIO 

SERVIÇÕS PRELIMINARES 

RECUPERAÇÃO DO TALUDE

2 MOVIMENTO DE TERRA 

3 SAPATA

4 CONTRAFORTE

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/FINANCE

IRO

Endereço da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-MG.

DATA BASE:
SINAPI: 02/2023

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (   X ) Indireta

Secretário de Obras 
José Maria Magalhães Sasso

5 CORTINA 

6 DRENO

7

Engenheira Civil 
CREA- MG-211595/D

TOTAL

Renata Gomes Carvalho Tófani

9 ASFALTO

10 SERVIÇOS FINAIS


