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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Instalacdes Elétricas Chacara Catarina

Prazo de
Execucao:

2 meses

Endereco da Reforma ou Obra: Praga Gov. Valadares - Centro - Cataguases-MG

DATA BASE:

SETOP: Regido Leste
Janeiro/2023
SINAPI: 04/2023

Forma e Regime de Execugdao da Obra:

( ) Direta ( X ) Indireta BDI: 30,72%
MESES
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS | FiSICO/FINANCEIRO T%:_i';ADSAS 1 2 ACUMULADO
%
1|SERVICOS PRELIMINARES - Fisico % 5,77% 100,00% 100,00%
BANDEIRANTES Financeiro 181739 R  1.817,39 R$ 1.817,39
2 INSTALA(;CN)ES ELETRICAS Fisico % 53,11% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 16.715,50 R$ 8357.75| R$ 8.357.75 RS$ 16.715,50
3[INSTALACOES DE REDE E Fisico % 31,87% 50,00% 50,00% 100,00%
TELEFONE Financeiro 10.031,38| R$ 5.01569| R$  5.015,69 R$  10.031,38
4|SERVICOS COMPLEMENTARES Fisico % 9,25% 100,00% 100,00%
Financeiro 2.911,80 R$ 2.911,80 R$ 2.911,80
5 Fisico % 0,00%
Financeiro R$ _
6 Fisico % 0,00%
Financeiro R$ -
7 Fisico % 100%
Financeiro R$ -
8 Fisico % 0,00%
Financeiro R$ -
TOTAL Fisico % 100,00% 48,26% 51,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro R$31.476,07 | R$15.190,83 | R$16.285,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.476,07

Responsavel Técnico da Prefeitura
Carimbo de Identificagdo

CREA ou CAU

Responsavel Legal da Prefeitura

Carimbo de Identificagao




