
Prazo de 

Execução:
2 meses

 BDI: 30,72%

1 2 ACUMULADO

Físico % 5,77% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.817,39  R$      1.817,39  R$         1.817,39 

Físico % 53,11% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 16.715,50
 R$      8.357,75  R$      8.357,75  R$       16.715,50 

Físico % 31,87% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 10.031,38  R$      5.015,69  R$      5.015,69  R$       10.031,38 

Físico % 9,25% 100,00% 100,00%

Financeiro 2.911,80  R$      2.911,80  R$         2.911,80 

Físico % 0,00%

Financeiro
 R$                    -   

Físico % 0,00%

Financeiro  R$                    -   

Físico % 100%

Financeiro  R$                    -   

Físico % 0,00%

Financeiro  R$                    -   

Físico % 100,00% 48,26% 51,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 31.476,07 R$ 15.190,83 R$ 16.285,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$    31.476,07 

7

Carimbo de Identificação

CREA ou CAU
Carimbo de Identificação

8

TOTAL

Responsável Técnico da Prefeitura         Responsável Legal da Prefeitura

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5

6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - 

BANDEIRANTES

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3 INSTALAÇÕES DE REDE E 

TELEFONE

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FÍSICO/FINANCEIRO
TOTAL DAS 

ETAPAS

MESES

%

Endereço da Reforma ou Obra: Praça Gov. Valadares - Centro - Cataguases-MG 

DATA BASE:

SETOP: Região Leste 

Janeiro/2023

SINAPI: 04/2023

Forma e Regime de Execução da Obra: 

(    ) Direta (   X ) Indireta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Instalações Elétricas Chácara Catarina 


