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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Portdo CBMMG Prazo de
Execucgao: 2 meses
Endereco da Reforma ou Obra: Av. Astolfo Dutra, 739 - Centro - Cataguases-MG SETOP: Regido Leste
DATA BASE: Abril/2023
SINAPI: 06/2023
Forma e Regime de Execugao da Obra:
( ) Direta ( X)) Indireta BDI: 30,64%
MESES
ITEM| DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS | FiSICO/FINANCEIRO TC;’;';,E;‘S 1 2 ACUMULADO
%
1|SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 5,91%|  100,00% 100,00%
Financeiro 1.599,93| R$  1.599,93 R$ 1.599,93
2|PORTAO CBMMG Fisico % 94,09% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 2546257 g 1273128| R$ 1273128 R$  25.462,57
3 Fisico % 0,00%
Financeiro R$ -
4 Fisico % 0,00%
Financeiro R$ -
5 Fisico % 0,00%
Financeiro R$ R
6 Fisico % 0,00%
Financeiro R$ -
7 Fisico % 100%
Financeiro R$ -
8 Fisico % 0,00%
Financeiro R$ -
TOTAL Fisico % 100,00% 52,96% 47,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro R$27.062,50 | R$14.331,21 | R$12.731,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$  27.062,50

Responsavel Técnico da Prefeitura
Carimbo de Identificagdo

CREA ou CAU

Responsavel Legal da Prefeitura

Carimbo de Identificagdo




