
Prazo de 
Execução:

2 meses 

 BDI: 30,72%

1 2 3 4 5 6 7 ACUMULADO

1 Físico % 2,28% 100,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 1.868,89  R$                1.868,89  R$               -    R$           1.868,89 

Físico % 97,72% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 80.014,36  R$              40.007,18  R$  40.007,18  R$         80.014,36 

Físico % 100,00% 51,14% 48,86% 100,00%

Financeiro R$ 81.883,25 R$ 41.876,07 R$ 40.007,18 R$ 81.883,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA
Objeto da Reforma ou Obra:  Construção Guarda Corpo com Gradil e Corrimão na Praça do Distrito de Sereno

Endereço da Reforma ou Obra: Praça Alípio Lopes Machado - Sereno - Cataguases-MG.
DATA 

BASE:

SETOP Região Leste 
ABRIL/2023

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (   X ) Indireta

TOTAL DAS 
ETAPAS

MESES

%
SERVIÇÕS PRELIMINARES 

Secretário de Obras 
José Maria Magalhães Sasso

Eng. Civil CREA/MG: 211595/D

TOTAL

Renata Gomes Carvalho Tófani

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/FINA

NCEIRO

2 CORRIMÃO E GUARDA CORPO


