PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Construgdao Guarda Corpo com Gradil e Corrimao na Praga do Distrito de Sereno Prazo de
= 2 meses
Execucgao:
Endereco da Reforma ou Obra: Praga Alipio Lopes Machado - Sereno - Cataguases-MG. SETOP Regiao Leste
DATA
ABRIL/2023
BASE:
Forma e Regime de Execugao da Obra:
( ) Direta ( X) Indireta BDI: 30,72%
. MESES
N] x FiSICO/FINA | TOTAL DAS
ITE DISCRIMINAGCAO DOS SERVIGOS NCEIRO ETAPAS 1] 2 ; 6 7] ACUMULADO
(]
1[SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 2,28% 100,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 1.868,89| R$ 1.868,89| R$ - R$ 1.868,89
2|CORRIMAO E GUARDA CORPO Fisico % 97,72% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 80.014,36( R$ 40.007,18| R$ 40.007,18 R$ 80.014,36
TOTAL Fisico % 100,00% 51,14% 48,86% 100,00%
Financeiro | R$ 81.883,25 R$ 41.876,07| R$ 40.007,18 R$ 81.883,25
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