PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARI

A DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Construgao alambrado fundo e lateral do Campo do Sol Nascente;Construgao alambrado do Campo do Dico Leite todos lados;Construgao
alambrado do Campo Vila Reis fundo e lateral.

Prazo de
Execugao:

6 meses

Enderego da Reforma ou Obra: Rua Alvaro Franga, s/n°, Bairro Sol Nascente, Cataguases-MG;Avenida Gecerico Gomes de Oliveira, s/n, Bairro Dico Leite,

SETOP Regido Leste

Cataguases-MG;Rua José Maria Figueredo Reis , s/n, Bairro Vila Reis, Cataguases-MG. BETL\AS-I-; JANEIRO/2023
’ SINAPI: 04/2023
Forma e Regime de Execucao da Obra:
( ) Direta [(_X) Indireta BDI: 30,72%
Objeto da Reforma ou Obra: Construgao alambrado fundo e lateral do Campo do Sol Nascente
. MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS F'i'g;gg“\ T%:.’:';ESAS 1] 2| 3] . 4] 5 6 7] ACUMULADO
0
1[SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 0,55% 100,00% 0,00% 100,00%
| Financeiro 1.817,43| R$ 181743 R$ - R$ 1.817,43
2|ALAMBRADO - 84,40m x 54,40m (sendo 2m de altura de Fisico % 23,21% 50,00% 50,00% 100,00%
alambrado e 12,60m de comprimento com 6m de altura de | Financeiro 77.020,82 R$ 77.020,82
alambrado do gol)
R$ 38.510,41| R$ 38.510,41
Objeto da Reforma ou Obra: Construgao alambrado do Campo do Dico Leite todos os lados
1[SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 0,55% 100,00% 100,00%
| Financeiro 1.817,43 R$ 1.817,43 R$ 1.817,43
2|ALAMBRADO - 80,00m x 55,00m (sendo 2m de altura de Fisico % 53,05% 50,00% 50,00% 100,00%
alambrado e 20m de comprimento com 6m de altura de Financeiro 176.031,94 R$ 176.031,94
alambrado atras de cada gol) RS 88.015.97| R$ 88.015.97
Objeto da Reforma ou Obra: Construgao alambrado do Campo Vila Reis fundo e lateral
1|SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 0,55% 100,00% 100,00%
| Financeiro 1.817,43 R$ 1.817,43 RS 1.817,43
2|ALAMBRADO 67,50x 36,80 (sendo 2m de altura de Fisico % 22,09% 50,00% 50,00% 100,00%
alambrado e 18,40 m de comprimento com 6m de altura de| Financeiro 73.303,73 R$ 73.303,73
alambrado atras do gol) RS 36.651.87| RS 36.651.87
TOTAL Fisico % 100,00% 12,15% 11,61% 27,07% 26,53% 11,59% 11,05% 100,00%
Financeiro | R$ 331.808,78 R$ 40.327,84| R$ 38.510,41 R$ 89.833,40| R$88.01597| R$ 38.469,30| R$ 36.651,87 R$ 331.808,78
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