PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Obra de Drenagem pluvial

Endereco da Reforma ou Obra: Comunidade Rural Cachoeirinha, Cataguases-MG.

Forma e Regime de Execucao da Obra:

( ) Direta ( X)) Indireta
< FISICO/FINANCE| TOTAL DAS
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS RO ETAPAS 1 2 3 4| 5|
%
1|SERVIGOS PRELIMINARES - COMUNIDADE RURAL Fisico % 2,58% 100,00%
CACHOEIRINHA
Financeiro 1.868,89] R$  1.868,89
2|REDE PLUVIAL - COMUNIDADE RURAL CACHOEIRINHA Fisico % 95,31% 30,00% 40,00% 30,00%
Financeiro 69.076,96| R$ 20.723,09] R$ 27.630,78 R$ 20.723,09
3|LIMPEZA DA OBRA Fisico % 2,11% 100,00%
Financeiro 1.526,69 R$ 1.526,69
Fisico % 100,00% 31,17% 38,13% 30,70% 0,00%
TOTAL
Financeiro R$ 72.472,54| R$ 22.591,98 R$ 27.630,78 R$ 22.249,78

Renata Gomes Carvalho Téfani
CREA MG 211595/D

José Maria Magalhdes Sasso
Secretario de Obras
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