
1 2 3 4 5

Físico % 2,58% 100,00%

Financeiro 1.868,89  R$      1.868,89 

Físico % 95,31% 30,00% 40,00% 30,00%

Financeiro 69.076,96  R$    20.723,09  R$      27.630,78 R$ 20.723,09 

Físico % 2,11% 100,00%

Financeiro 1.526,69 R$ 1.526,69 

Físico % 100,00% 31,17% 38,13% 30,70% 0,00%

Financeiro R$ 72.472,54 R$ 22.591,98 R$ 27.630,78 R$ 22.249,78
TOTAL

Renata Gomes Carvalho Tófani José Maria Magalhães Sasso 
CREA MG 211595/D Secretário de Obras 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - COMUNIDADE RURAL 
CACHOEIRINHA

2 REDE PLUVIAL - COMUNIDADE RURAL CACHOEIRINHA

3 LIMPEZA  DA OBRA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/FINANCE

IRO
TOTAL DAS 

ETAPAS
%

Endereço da Reforma ou Obra: Comunidade Rural Cachoeirinha, Cataguases-MG.

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (   X ) Indireta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA
Objeto da Reforma ou Obra: Obra de  Drenagem pluvial 



Prazo de 
Execução:

3 meses

 BDI: 30,72%

6 7 ACUMULADO

100,00%

 R$        1.868,89 

100,00%

 R$      69.076,96 

100,00%

 R$        1.526,69 

100,00%

 R$      72.472,54 

MESES

DATA BASE:

SETOP Região Leste 
ABRIL/2023

0


