
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA
Objeto da Reforma ou Obra: Construção do Galpão para Recicléiros Prazo de 

Execução: 7 meses

Endereço da Reforma ou Obra: Av. das Indústrias, 165 - Santa Clara - Cataguases-MG
DATA BASE:

SETOP: Região Leste 
Abril/2023

SINAPI: 07/2023
Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (   X ) Indireta  BDI: 32,39%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FÍSICO/FINANCEIRO TOTAL DAS 
ETAPAS

MESES

1 2 3 4 5 6 7 ACUMULADO

%
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  - 

COOPERATIVA
Físico % 6,27% 80,00% 20,00% 100,00%

 Financeiro  R$        73.813,17  R$       59.050,54  R$     14.762,63  R$              73.813,17 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES Físico % 1,04% 50,00% 50,00% 100,00%

 Financeiro  R$        12.228,50  R$         6.114,25  R$       6.114,25  R$              12.228,50 
2.2 SERVIÇOS EXTERNOS - 

IMPLANTAÇÃO
Físico % 1,08% 100,00% 100,00%

 Financeiro  R$        12.766,91  R$       12.766,91  R$              12.766,91 
2.3 ESTAQUEAMENTO Físico % 3,85% 100,00% 100,00%

 Financeiro  R$        45.365,49  R$       45.365,49  R$              45.365,49 
2.4 INFRAESTRUTURA DE BLOCOS, 

COFRES E VIGAS BALDRAMES
Físico % 5,90% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

 Financeiro  R$        69.510,69  R$       13.902,14  R$     34.755,35  R$      20.853,21  R$              69.510,69 
2.5 SUPRAESTRUTURA Físico % 9,82% 0,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

 Financeiro  R$      115.579,81  R$                   -    R$     23.115,96  R$      11.557,98  R$     23.115,96  R$       23.115,96  R$          23.115,96  R$       11.557,98  R$            115.579,81 
2.6 ALVENARIA E REVESTIMENTOS Físico % 21,46% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

 Financeiro  R$      252.724,93  R$                   -    R$     25.272,49  R$      50.544,99  R$     50.544,99  R$       50.544,99  R$          50.544,99  R$       25.272,49  R$            252.724,93 
2.7 CONTRAPISO,  REVESTIMENTOS  E 

CALÇADAS
Físico % 4,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

 Financeiro  R$        47.186,87  R$                   -    R$                  -    R$                   -    R$                 -    R$       18.874,75  R$          14.156,06  R$       14.156,06  R$              47.186,87 
2.8 ESQUADRIAS Físico % 7,78% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%

 Financeiro  R$        91.552,26  R$                   -    R$                  -    R$                   -    R$     18.310,45  R$       18.310,45  R$          18.310,45  R$       36.620,90  R$              91.552,26 
2.9 COBERTURA Físico % 27,53% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%

 Financeiro  R$      324.146,26  R$                   -    R$                  -    R$      64.829,25  R$     64.829,25  R$       97.243,88  R$          97.243,88  R$                   -    R$            324.146,26 
2.10 PINTURA Físico % 2,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

 Financeiro  R$        32.929,86  R$                   -    R$                  -    R$                   -    R$                 -    R$         9.878,96  R$            9.878,96  R$       13.171,94  R$              32.929,86 
2.11 LIMPEZA DA OBRA Físico % 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

 Financeiro  R$          5.489,25  R$                   -    R$                  -    R$                   -    R$                 -    R$                   -    R$            1.646,78  R$         3.842,48  R$                5.489,25 
3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Físico % 0,74% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

 Financeiro  R$          8.654,65  R$                   -    R$          865,47  R$           865,47  R$       1.730,93  R$         1.730,93  R$            1.730,93  R$         1.730,93  R$                8.654,65 
3.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

(COBERTURA)
Físico % 0,64% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

 Financeiro  R$          7.507,85  R$            750,79  R$                  -    R$        1.501,57  R$                 -    R$         2.252,36  R$            2.252,36  R$            750,79  R$                7.507,85 
3.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁREA 

DE APOIO
Físico % 0,69% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

 Financeiro  R$          8.126,52  R$            812,65  R$                  -    R$        1.625,30  R$                 -    R$         2.437,96  R$            2.437,96  R$            812,65  R$                8.126,52 
3.4 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ÁREA 

DE APOIO (COBERTURA)
Físico % 0,08% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

 Financeiro  R$             978,55  R$              97,86  R$                  -    R$           195,71  R$                 -    R$            293,57  R$               293,57  R$              97,86  R$                   978,55 
3.5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ÁREA 

DE APOIO (TÉRREO)
Físico % 0,33% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

 Financeiro  R$          3.898,80  R$            389,88  R$                  -    R$           779,76  R$                 -    R$         1.169,64  R$            1.169,64  R$            389,88  R$                3.898,80 
3.6 VENTILAÇÃO Físico % 0,07% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

 Financeiro  R$             851,35  R$              85,14  R$                  -    R$           170,27  R$                 -    R$            255,41  R$               255,41  R$              85,14  R$                   851,35 
3.7 PLUVIAL Físico % 5,44% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

 Financeiro  R$        64.098,27  R$         6.409,83  R$                  -    R$      12.819,65  R$                 -    R$       19.229,48  R$          19.229,48  R$         6.409,83  R$              64.098,27 

TOTAL
Físico % 100,00% 12,38% 8,91% 14,08% 13,46% 20,84% 20,58% 9,76% 100,00%

Financeiro R$ 1.177.409,99 R$ 145.745,46 R$ 104.886,15 R$ 165.743,16 R$ 158.531,58 R$ 245.338,32 R$ 242.266,40 R$ 114.898,92  R$     1.177.409,99  
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