E/ N PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE O

BRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Construgédo do Galpdo para Recicléiros

Prazo de
Execucgdo:

7 meses

Enderego da Reforma ou Obra: Av. das Industrias, 165 - Santa Clara - Cataguases-MG

DATA BASE:

SETOP: Regido Leste|

Abril/2023

SINAPI: 07/2023

Forma e Regime de Execugao da Obra:

() Direta (X)) Indireta BDI: 32,39%
MESES
ITEM| DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS | FISICO/FINANCEIRO 'rc;;:::;s 1 2 3 4 5 6 7 [ ACUMULADO|
%
11 |SERVICOS PRELIMINARES - Fisico % 6.27%|  80.00% 2000% 100,00%
COOPERATIVA
Financeiro RS  73813,17 |R$  50.050,54 | RS 14.762,63 RS 73.813,17
21 |SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 104%  50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro RS 1222850 |RS  6114,25|R$  6.114,25 RS 12.228,50
22 |SERVIGOS EXTERNOS - Fisico % 108%|  100,00% 100,00%
IMPLANTAGAO
Financeiro RS 1276691 |R$  12.766.91 RS 12.766,91
23 |ESTAQUEAMENTO Fisico % 385%|  100,00% 100,00%
Financeiro RS 4536549 |R$ 4536549 RS 45.365,49
2.4 TRUTURA DE BLOCOS, Fisico % 5,90% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
COFRES E VIGAS BALDRAMES
Financeiro RS 69510,69 |R§  13.902,14 | RS 34.755,35 | RS _ 20.85321 RS 69.510,69
25 [SURRAESIRUICRA Fisico % 9.82% 0,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
Financeiro RS  115579,81 | R§ - |R$ 2311596 |Rs  11.557,98 [RS 2311596 |RS 2311596 |[R§  23.11596 |RS  11.557.98 | RS 115.579,81
26 |ALVENARIA E REVESTIMENTOS Fisico % 21.46% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
Financeiro RS 252.724,93 | R§ - |R$ 25027249 |RS 50.54499 |RS 50544,99 |RS  50.544,99 |[R§  50.544,99 |RS  25.272.49 | RS 252.724,93
27 |CONTRAPISO, REVESTIMENTOS E Fisico % 401% 00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000% 3000% 30.00% 100.00%
CALGADAS
Financeiro RS 47.186,87 | RS - |rs - |rs - |Rs - |RS  18.87475|RS _ 14.156,06 |[RS _ 14.156,06 | RS 47.186,87
28 |ESQUADRIAS Fisico % 7.78% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%
Financeiro RS 9155226 | RS - |Rrs - |Rs - |Rs 18.31045[RS 1831045 |RS  18.310,45|RS  36.620,90 | RS 91.552,06
29 [COBERILRA Fisico % 27.53% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%
Financeiro RS 324.146,26 | R§ - |rs - |RS 6482925 |RS 64.829.25 |Rs  97.243,88 |R§  97.243,88 | RS - |Rrs 324.146,26
210 PINTURA Fisico % 2,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
Financeiro RS 32.929,86 | R§ - |rs - |rs - |Rs - |Rs 087896 |Rs 987896 |RS _ 13.17194 | RS 32.929,86
211 |LIMEEZA DA OBRA' Fisico % 0.47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Financeiro RS 548925 | RS - |Rrs - |Rs - |Rs - |rs - |Rs 1.646.78 |RS 384248 |RS 5.489,25
3.1 [INSTALAGOES ELETRICAS Fisico % 0.74% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Financeiro RS 8654,65 | RS - |Rs  86547|Rs 86547 RS 1.730,93 |RS _ 1.730,93 | RS 1.73093 |R$ _ 1.73093 [R$ 8.654,65
3.2 [INSTALAGOES HIDRAULICAS Fisico % 0.64%( 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%
(COBERTURA)
Financeiro RS 7.507.85 |RS 750,79 |RS - |Rs  1.50157 RS - |RS 225236 [Rs 2.262,36 | RS 750,79 | R$ 7.507,85
3.3 [INSTALAGOES HIDRAULICAS AREA Fisico % 0.69% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%
DE APOIO
Financeiro RS 8126,52 |RS 812,65 |RS - |Rs  1.62530[Rs - |Rs 243796 [Rs 2.437,96 | RS 812,65 | RS 8.126,52
3.4 [INSTALAGOES SANITARIAS AREA Fisico % 0,08% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%
DE APOIO (COBERTURA)
Financeiro RS 978,55 |RS 97,86 |RS - |rs 195,71 | R§ - |rs 203,57 [RS 203,57 |RS 97,86 |RS 978,55
3.5 |INSTALAGOES SANITARIAS AREA Fisico % 0,33% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%
DE APOIO (TERREO)
Financeiro RS 3.898,80 |RS 389,88 |RS - |Rrs 779,76 | RS - |RS  1.16964[RS 1.169,64 |RS 389,88 | R§ 3.898,80
36 |VENTILAGAO Fisico % 0.07% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%
Financeiro RS 851,35 [RS 85,14 |RS - |Rrs 170,27 | R§ - |rs 255,41 RS 255,41 |RS 8514 |RS 851,35
3.7 |BESMAL Fisico % 544%( 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%
Financeiro RS 64.098,27 |RS _ 6.409,83 |R$ - |RS 1281965 | RS - |RS 1922048 (RS 19.22048 RS 640983 |RS 64.098,27
oL Fisico % 100,00% 12,38% 8,91% 14,08% 13,46% 20,84% 20,58% 9,76% 100,00%
Financeiro RS 1.177.409,99 | R$145.74546 | RS 104.886,15 | RS 165.743,16 | R$ 158.531,58 | R$ 245.338,32 | R$242.266,40 | RS 114.898,92 | R$ 1.177.409,99

Responsavel Técnico da Prefeitura
Carimbo de Identificagdo
CREA ou CAU

Responséavel Legal da Prefeitura

Carimbo de Identificagdo



