
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

LOCAL:
DATA:

CATAGUASES - MG
SETOP 03/2023 e SINAPI 03/2023 (DESONERADO)

DESCRICAO 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIQOS PRELIMINARES 1,56% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.823,14 1.823,14 0,00 0,00 0,00

DEMOUCOES COZINHA-DESPENSA-ALAMBRADO2 5,52% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.465,30 8.935,59 0,00 0,00 0,00

AMPLIACAO COZINHA E DESPENSA3 56,79% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

66.457,11 16.257,48 16.257,48 16.257,48 16.257,48

4 ALAMBRADO H=2,00M TELA FIO 12 MALHA 5X5 34,99% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

40.952,46 9.967,56 9.967,56 9.967,56 9.967,56

5 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.132,31 0,00 0,00 0,00 1.132,31

6 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
201,14 0,00 0,00 0,00 110,88

FfSICO 100,00% 31,64% 22,43% 22,43% 23,50%
FINANCEIRO R$ 117.031,46 R$ 36.983,77 R$ 26.225,04 R$ 26.225,04 R$ 27.468,23

INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCgNDIO 
_____________________ E PAN ICO_____________________

FfSICO / 

FINANCEIRO

Claudia Reis Portilho 
Eng^civil-CREA 54.120/D

10/10/2023
BDI: 
27,52%

OBRA:

CONSTRUCAO ALAMBRADO E AMPUAgAO DA COZINHA E DESPENSA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR SOLINDO
MUNICfPIO

AVENIDA MINISTRO JOSE FABRINO BAIAO - BAIRRO THOM^

DATA BASE:


