PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

DATA:
CONSTRUGAO ALAMBRADO E AMPLIACAO DA COZINHA E DESPENSA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR SOLINDO AVENIDA MINISTRO JOSE FABRINO BAIAG - BAIRRO THOME 10/10/2023
MUNICiPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SETOP 03/2023 e SINAPI 03/2023 (DESONERADO) 27,52%
Fisico/
- DESCRICAO 1 2 3 4 5 6 7 8
e FINANCEIRO ° 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,56% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.823,14 1.823,14 0,00 0,00 0,00
2 DEMOLICOES COZINHA-DESPENSA-ALAMBRADO 5,52% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6.465,30 8.935,59 0,00 0,00 0,00
3 AMPLIACAO COZINHA E DESPENSA 56,79% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
66.457,11 16.257,48 16.257,48 16.257,48 16.257,48
4 ALAMBRADO H=2,00M TELA FIO 12 MALHA 5X5 34,99% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
40.952,46 9.967,56 9.967,56 9.967,56 9.967,56
s INSTALACOES DE PREVENCAO £ COMBATE A INCENDIO 0.97% 0.00% 0,00% 0,00% 100,00%
E PANICO
1.132,31 0,00 0,00 0,00 1.132,31
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
201,14 0,00 0,00 0,00 110,88
Fisico 100,00% 31,64% 22,43% 22,43% 23,50%
FINANCEIRO R$117.031,46 | R$36.983,77 | R$26.22504 | R$26.22504 | R$27.46823

Cldudia Reis Portilho
Eng2civil-CREA 54.120/D




