
Prazo de 
Execução:

 2 meses 

SETOP Região 
Leste 
ABRIL/2023

SINAPI: 08/2023

 BDI: 28,90%

1 2 3 4 5 6 7 ACUMULADO

Físico % 2,28% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.842,87
 R$                 1.842,87 

 R$            1.842,87 

Físico % 1,96% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.583,30  R$                 1.583,30  R$            1.583,30 

Físico % 42,83% 100,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 34.544,72  R$               34.544,72  R$               -    R$          34.544,72 

Físico % 1,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 807,80
 R$                    807,80 

 R$              807,80 

Físico % 36,65% 100,00% 100,00%

Financeiro 29.558,92
 R$  29.558,92 

 R$          29.558,92 

Físico % 13,52% 100,00% 100,00%

Financeiro 10.907,13
 R$  10.907,13 

 R$          10.907,13 

Físico % 1,75% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.413,05  R$    1.413,05  R$            1.413,05 

Físico % 86,48% 48,08% 51,92% 100,00%

Financeiro R$ 80.657,79 R$ 38.778,69 R$ 41.879,10 R$ 80.657,79

Secretário de Obras 
José Maria Magalhães Sasso

Engenheira Civil 
CREA MG: 211595/D

Renata Gomes Carvalho Tófani

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/FINA

NCEIRO

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

 GUARDA CORPO DE ALVENARIA

4

TOTAL

3

1

7

5

Endereço da Reforma ou Obra: Rua Antônio Herinque Felipe, bairro Thomé, Cataguases-MG.

DATA 
BASE:

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (   X ) Indireta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA
Objeto da Reforma ou Obra:  Construção de calçada  e guarda corpo na Rua Antônio Herinque Felipe

MURETA

LIMPEZA FINAL 

TOTAL DAS 
ETAPAS

MESES

%
SERVIÇÕS PRELIMINARES 

PASSEIO PÚBLICO

6 GUARDA CORPO E CORRIMÃO ESCADA E DESNÍVEL


