S PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Construgao de calgada e guarda corpo na Rua Anténio Herinque Felipe Prazo de 2 meses
Execugao:
Endereco da Reforma ou Obra: Rua Anténio Herinque Felipe, bairro Thomé, Cataguases-MG. SETOP Regido
Leste
DATA gRiL/2023
BASE:
SINAPI: 08/2023
Forma e Regime de Execucgéo da Obra:
( ) Direta |( X) Indireta BDI: 28,90%
MESES
% FISICO/FINA | TOTAL DAS
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS e e 1] 2| 3] .,,4| 5 6] 7| ACUMULADO
0
1 |SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 2,28% 100,00% 100,00%
Fi i 1.842,87 R 1.842,87
inanceiro RS 1842,87 $
2 |DEMOLIGAO E REMOGAO Fisico % 1,96% 100,00% 100,00%
Financeiro 1.583,30 R$ 1.583,30 R$ 1.583,30
3 | GUARDA CORPO DE ALVENARIA Fisico % 42,83% 100,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 34.544,72| R$ 34.544,72| R$ - R$ 34.544,72
4 |[MURETA Fisico % 1,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 807,80 RS 807.80 R$ 807,80
5 |PASSEIO PUBLICO Fisico % 36,65% 100,00% 100,00%
Financeiro 29.558,92 R$ 29.558,92
R$ 29.558,92
6 |GUARDA CORPO E CORRIMAO ESCADA E DESNIVEL Fisico % 13,52% 100,00% 100,00%
Financeiro 10.907,13 R$ 10.907,13
R$ 10.907,13

7 [LIMPEZA FINAL Fisico % 1,75% 100,00% 100,00%
Financeiro 1.413,05 R$ 1.413,05 R$ 1.413,05
TOTAL Fisico % 86,48% 48,08% 51,92% 100,00%
Financeiro R$ 80.657,79 R$ 38.778,69| RS$ 41.879,10 R$ 80.657,79
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