
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOCAL:
DATA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA POVOADO DA LAJINHA DISTRITO ARACATI
10/10/2023

MUNICÍPIO DATA BASE:
BDI:

CATAGUASES - MG SETOP ABRIL 2023 COM DESONERAÇÃO 27,52%

ITEM DESCRIÇÃO FÍSICO / 
FINANCEIRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,32% 100,00%

4.161,12 4.161,12

2

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
EXTENSÃO:270,00m LARGURA:8,00m 

(espessura do asfalto 7cm e sarjeta largura 
50cm)

98,68% 50,00% 50,00%

310.451,34 155.225,67 155.225,67

FÍSICO 100,00% 50,66% 49,34%

FINANCEIRO R$ 314.612,46 R$ 159.386,79 R$ 155.225,67

Cláudia Reis Portilho
Engªcivil-CREA 54.120/D


