PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

. LOCAL:
OBRA: DATA:
X i DISTRITO ARACATI
PAVIMENTACAO ASFALTICA POVOADO DA LAJINHA 10/10/2023
i DATA BASE:
MUNICIPIO BDI:
CATAGUASES - MG SETOP ABRIL 2023 COM DESONERAGAO 27.52%
~ Fisico/
ITEM DESCRIGAO FINANCEIRO 1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,32% 100,00%
4.161,12 4.161,12
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
2 EXTENSAQO:270,00m LARGURA:S,OOm 98,68% 50,00% 50,00%
(espessura do asfalto 7cm e sarjeta largura
50cm)
310.451,34 155.225,67 155.225,67
Fisico 100,00% 50,66% 49,34%
FINANCEIRO R$ 314.612,46 | R$ 159.386,79 | R$ 155.225,67

Claudia Reis Portilho
Eng?civil-CREA 54.120/D




