s ~* PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA
Pavimentacao asfaltica em CBUQ e Drenagem pluvial Rua Vera Lucia Simoes Lobo- Popular

MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS FISICOII|I;(I;‘IANCE T?E..II-.:;::S 1| 2 3| ACUMULADO
%

1|SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 0,79% 100,00% 100,00%
Financeiro 1.762,24 R$ 1.762,24 R$ 1.762,24
2|DRENAGEM Fisico % 24,59% 100,00% 100,00%
Financeiro 54.632,99] R$54.632,99 R$  54.632,99
3[PAVIMENTAGAO ASFALTICA (ESTACA 9-22 +5M) Fisico % 73,60% 100,00% 100,00%
Financeiro 163.557,09 R$ 163.557,09 R$ 163.557,09
4|SERVICOS COMPLEMENTARES Fisico % 1,02% 100,00% 100,00%
Financeiro 2.261,36 R$ 2.261,36 R$ 2.261,36
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