
1 2 3 ACUMULADO

Físico % 0,79% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.762,24 R$ 1.762,24  R$        1.762,24 

Físico % 24,59% 100,00% 100,00%

Financeiro 54.632,99 R$ 54.632,99  R$      54.632,99 

Físico % 73,60% 100,00% 100,00%

Financeiro 163.557,09 R$ 163.557,09  R$    163.557,09 

Físico % 1,02% 100,00% 100,00%

Financeiro 2.261,36 R$ 2.261,36  R$        2.261,36 

Físico % 100,00% 25,38% 74,62% 100,00%

Financeiro R$ 222.213,68 R$ 56.395,23 R$ 165.818,45  R$    222.213,68 

Renata Gomes Carvalho Tófani         José Maria Magalhães Sasso
Engenheira Civil

CREA-MG: 211595/D
Secretário de Obras 

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  (ESTACA 9-22 +5M)

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DRENAGEM

 Pavimentação asfáltica em CBUQ  e Drenagem  pluvial Rua Vera Lucia Simões Lobo- Popular  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/FINANCE

IRO
TOTAL DAS 

ETAPAS

MESES

%


