
OBRA: LOCAL: DATA:

REDE PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS ALBERTO PERES E BENJAMIM PERES, SERENO 21/11/2023

MUNICÍPIO: DATA BASE:
BDI:

CATAGUASES - MG SETOP  AGOSTO 2023 COM DESONERAÇÃO 28,90%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,33% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.762,24 1.762,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 REDE PLUVIAL RUA ALBERTO PERES 10,74% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

57.056,93 57.056,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 

RUA ALBERTO PERES largura 4,50m
10,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

54.449,73 0,00 0,00 0,00 0,00 54.449,73 0,00

4 REDE PLUVIAL RUA BENJAMIN PERES 11,72% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

62.268,42 0,00 31.134,21 31.134,21 0,00 0,00 0,00

5

ESCADA HIDRÁULICA ENTRE A RUA 

ALCIDES PEREIRA E RUA PROJETADA, 

REDE DE ESGOTO E REDE PLUVIAL 

51,87% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00%

275.700,84 0,00 68.925,21 68.925,21 137.850,42 0,00 0,00

6
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 

RUA BENJAMIN PERES largura 4,50m
15,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

80.258,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.258,37

FÍSICO 100,00% 11,07% 18,83% 18,83% 25,94% 10,24% 15,10%

FINANCEIRO R$ 531.496,53 R$ 58.819,17 R$ 100.059,42 R$ 100.059,42 R$ 137.850,42 R$ 54.449,73 R$ 80.258,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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