PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOCAL: DATA:
REDE PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS ALBERTO PERES E BENJAMIM PERES, SERENO 21/11/2023
iPIO: DATA BASE:
MUNICIPIO: BDI:
CATAGUASES - MG SETOP AGOSTO 2023 COM DESONERACAO 28,90%
ITEM DESCRICAO Fisico / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FINANCEIRO
1 SERVIGOS PRELIMINARES 0,33% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.762,24 1.762,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 REDE PLUVIAL RUA ALBERTO PERES 10,74% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
57.056,93 57.056,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ
3 1 240 0, 0, 0, 0, 1 0, 0,
RUA ALBERTO PERES largura 4,50m 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00% 0,00%
54.449,73 0,00 0,00 0,00 0,00 54.449,73 0,00
4 REDE PLUVIAL RUA BENJAMIN PERES 11,72% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
62.268,42 0,00 31.134,21 31.134,21 0,00 0,00 0,00
ESCADA HIDRAULICA ENTRE A RUA
5 ALCIDES PEREIRA E RUA PROJETADA, 51,87% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00%
REDE DE ESGOTO E REDE PLUVIAL
275.700,84 0,00 68.925,21 68.925,21 137.850,42 0,00 0,00
E A AL EM CB!
6 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ 15,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RUA BENJAMIN PERES largura 4,50m
80.258,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.258,37
Fisico 100,00% 11,07% 18,83% 18,83% 25,94% 10,24% 15,10%
FINANCEIRO R$ 531.496,53 | RS 58.819,17 | R$ 100.059,42 | R$ 100.059,42 | R$ 137.850,42| R$ 54.449,73 | RS 80.258,37

Claudia Reis Portilho - Engenheira civil - CREA 54.120/D




