
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REFERENCIA:SOLICITANTE: DATA:

DESCRIED 2 3ITEM 1 4 5 6 87 9 10

SERVIQOS PRELIMINARES 1,23% 100,00% 0,00%1 0,00%

1.780,28 1.780,28 0,00 0,00

execuqAo de calqadas, meio-fio e sarjeta2 70,00% 30,00% 0,00%27,23%

39.465,72 27.626,00 11.839,72 0,00

3 9,19%DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 0,00% 0,00%

13.316,67 13.316,67 0,00 0,00

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM CBUQ4 62,36% 6,00% 40,00% 54,00%

90.381,43 5.422,89 36.152,57 48.805,97

FfSICO 100,00% 33,22% 33,11% 33,67%

R$ 48.145,84R$ 144.944,10 R$ 47.992,29 R$ 48.805,97FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
INFRAESTRUTURA DE VIA
ENDERECO:
RUA MARINA MACHADO NOVAIS - SANTA CLARA

FfSICO/ 
FINANCEIRO

SICOR LESTE - JANEIRO/2024 
SINAPI MG - MARCO/2024 
SICRO MG - JANEIRO/2024 
REGIME:
DESONERADO

14/06/2024
ISS: 
5,00%
BDI: 
29,42%

Clciudia Reis Portilho 
Engenheira Civil-CREA MG 54.120/D


