PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2024 14/06/2024
OBRA: SINAPI MG - MARGO/2024 1ss:
INFRAESTRUTURA DE VIA SICRO MG - JANEIRO/2024 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
RUA MARINA MACHADO NOVAIS - SANTA CLARA DESONERADO 29,42%
- Fisico /
ITEM DESCRIGAO FINANCEIRO 1 2 3 6 7 9 10
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1,23% 100,00% 0,00% 0,00%
1.780,28 1.780,28 0,00 0,00
2 EXECUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARIETA 27,23% 70,00% 30,00% 0,00%
39.465,72 27.626,00 11.839,72 0,00
3 DRENAGEM PLUVIAL 9,19% 100,00% 0,00% 0,00%
13.316,67 13.316,67 0,00 0,00
4 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM CBUQ 62,36% 6,00% 40,00% 54,00%
90.381,43 5.422,89 36.152,57 48.805,97
Fisico 100,00% 33,22% 33,11% 33,67%
FINANCEIRO| RS 144.944,10 | R$48.145,84 | R$47.992,29 | R$48.805,97

Claudia Re's Porfino
Engenheira Civil-CREA MG 54.120/D




