PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIY/2024 15/10/2024
OBRA: SINAPI MG - AGOST0/2024 1SS:
REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDICFESTAGEO EVA NIL SUDECAP - ABRIL/2024 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
PRACA GOVERNADOR VALADARES, 170 - CENTRO, CATAGUASES - MG DESONERADO 29,42%
Fisi€o / .
ITEM DESCRIGAO FINANCEIRO 1 2 3 6 7 8 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,38% 100,00%
1.768,82 1.768,82
2 INSTALAGOES ELETRICAS 98,62% 35,00% 35,00% 30,00%
126.663,60 44.332,26 44.332,26 37.999,08
Fisico 100,00% 35,90% 34,52% 29,59%
FINANCEIRO| R$ 128i432,42 | R$46.101,08 | R$44.332,26 | RS 37.999,08
re.364)

esponsavel Técnico
Anténio Elizio de Oliveira
Engenheire Eletriclsta CREA MG 34.728/D



