PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - OUTUBRO/2024 03/02/2025
OBRA: SINAPI MG - NOVEMBRO/2024 isS:
REFORMA DOS TELHADOS ESTAGAO EVA NiL E CHACARA DONA CATARINA SUDECAP MG - OUTUBRO/2024 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
ESTACAO EVA NiL E CHACARA DONA CATARINA DESONERADO 29,42%
Fisico / ; - ’
TEM DESCRICAO o FINANCEIRO 1 2 3 4 6 ‘ 7 9 10
1 REFORMA DO TELHADO ESTAGAO EVA NIL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1,32% 100,00%
1.555,15 1.555,15
1.2 REMOGAO E RECOLOCAGAO 21,12% 100,00%
24.819,10 24.819,10
13 PINTURA 7,23% 100,00%
8.497,04 8.497,04
1.4 COBERTURA 44,76% 20,00% 80,00%
52.606,19 10.521,24 42.084,95
15 SERVICOS COMPLEMENTARES 4,15% 100,00%
4.874,78 4.874,78
2 REFORMA DO TELHADO DA CHACARA DONA
CATARINA
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 1,32% 100,00%
1.555,15 1.555,15
2.2 REMOCAO E RECOLOCAGAO 8,64% 100,00%
10.154,57 10.154,57
2.3 COBERTURA 8,81% 10,00% 90,00%
10.349,69 1.034,97 9.314,72
2.4 SERVICOS COMPLEMENTARES 2,65% 100,00%
3.111,12 3.111,12
Fisico 100,00% 38,62% 39,96% 10,84% 10,57%
FINANCEIRO| R$ 117.522,79 | R$45.392,53 | R$46.959,73 | R$12.744,69 | RS 12.425,84

Ay

Claudia Reis Portilho
Engenheira Civil-CREA MG 54.120/D




