IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Reconstrucao do Escadao em Concreto Armado (Rua Itacolomi, bairro Haidee Farjado, Cataguases-MG

Prazo de

Execucdo: 3meses
Endereco da Reforma ou Obra:Rua Itacolomi, bairro Haidee Farjado, Cataguases-MG.
Forma e Regime de Execucgdo da Obra:
() Direta ( X)) Indireta BDI: 28,68%
] MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS FISIC'(E)II';::;IANC T?;ﬁ';:g‘s 1 2 3 4 5 6| 7| AcumuLapo
%
1|SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 2,28% 100,00% 100,00%
Financeiro 2.911,55| R$ 2.911,55 R$ 291155
2|MOVIMENTAGAO DE TERRA Fisico % 5,45% 100,00% 100,00%
Financeiro 6.957,26] R$ 6.957,26 R$  6.957,26
3|ESCADAO DE CONCRETO ARMADO Fisico % 45,87% 0,00% 100,00% 100,00%
Financeiro 58.516,21 R$ 58.516,21 R$ 58.516,21
4|GUARDA CORPO Fisico % 12,68% 100,00% 100,00%
Financeiro 16.173,53 R$ 16.173,53 R$ 16.173,53
5|MURO DE CONTENGAO Fisico % 16,86% 100,00% 100,00%
Financeiro 21.513,90[ R$21.513,90 R$ 21.513,90
6|ESCADA DE ACESSO Fisico % 16,19% 100,00% 100,00%
Financeiro 20.648,02 R$ 20.648,02 R$ 20.648,02
7|SERVIGOS COMPLEMENTARES Fisico % 0,67% 100,00% 100,00%
Financeiro 853,37 R$ 853,37 R$ 853,37
Fisico % 100,00% 24,60% 45,87% 29,53% 100,00%
TOTAL Financeiro | R$127.573,84| R$31.382,71| R$58.516,21 RS$ 37.674,92 R$ 127.573,84
Acumulado 24,60% 70,47% 100,00%
Financeiro R$ 31.382,71| R$ 89.898,92| R$ 127.573,84
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IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Reconstrucdo do Escaddo em Concreto Armado (Rua Itacolomi, bairro Haidee Farjado, Cataguases-MG

Prazo de

Endereco da Reforma ou Obra:Rua Itacolomi, bairro Haldee Farjado, Cataguases-MG.

Execucdo:

3meses

Forma e Regime de Execucdo da Obra:

( ) Direta ( X) Indireta BDI: 28,68%
MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS S8ERVICOS FiSlC;I:g‘IANC T%'.rr:t;zgs 1] 2] 3] a] i 8] 7] ACUMULADO
%

T|SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 2,28% 100,00% 160,00%
" “Financeiro 281155 Ry 2.011.55 RS 2.911,55
B T 2|MOVIMENTAGAO DE TERRA~ - ““Fisico% |~ 5456% 100,00% 100,00%
" Financeiro | 6.857.28] rg 6.957.26 R$  6.667,26]
- " 3|eSCADAO DE CONCRETO ARMADO - “Fisico% | 4687% 0,00% 100,00% 100,00%
Financeiro | 5651821 RS 68.516,21 "R 58.516,21]
- - 4|GUARDA CORPO  ~ Tt T “Fisico % 12,68% 100,00% 100,00%]
" “Financeiro |  16.17353 RS 16.173,53 R§  16.173,69]
T T 77 5|MURO DE CONTENGAO T T 1 TFmice® ] 18.88% 100,00% 100,00%
“Financeiro | 2151380 RS 21.613,80 RS 21.513,90]
T 777 slescabA DE ACESSO T T Fleico % 16,16% 100,00% 100,00%
" Financeiro 20.648.02 RS 20.648,02 RS 20,848,032
T 7|sERVIGOS COMPLEMENTARES Fisico% | " 0,67% 100,00% 100,00%
Financeiro 853,37 R$ 853,37 R$  653,37|
Fisico % 100,00% 24,60% 45,87% 20,53% 100,00%
TOTAL " "Financelro | R$ 127.573,84| R$ 31.382,71] RS 66.51¢,21| R$37.674,92 R$ 127.573,84]

Acumulado 24,60% T0.47% 100,00%

Financeiro R$31.382,71| RS 89.898,92| RS 127.573,84
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