
Prazo de 
Execução:

3meses

 BDI: 28,68%

1 2 3 4 5 6 7 ACUMULADO

Físico % 2,28% 100,00% 100,00%

Financeiro 2.911,55  R$    2.911,55  R$      2.911,55 

Físico % 5,45% 100,00% 100,00%

Financeiro 6.957,26  R$    6.957,26  R$      6.957,26 

Físico % 45,87% 0,00% 100,00% 100,00%

Financeiro 58.516,21  R$    58.516,21  R$    58.516,21 

Físico % 12,68% 100,00% 100,00%

Financeiro 16.173,53 R$ 16.173,53  R$    16.173,53 

Físico % 16,86% 100,00% 100,00%

Financeiro 21.513,90 R$ 21.513,90  R$    21.513,90 

Físico % 16,19% 100,00% 100,00%

Financeiro 20.648,02 R$ 20.648,02  R$    20.648,02 

Físico % 0,67% 100,00% 100,00%

Financeiro 853,37 R$ 853,37  R$         853,37 

Físico % 100,00% 24,60% 45,87% 29,53% 100,00%

Financeiro R$ 127.573,84 R$ 31.382,71 R$ 58.516,21 R$ 37.674,92  R$  127.573,84 

Acumulado 24,60% 70,47% 100,00%

Financeiro R$ 31.382,71 R$ 89.898,92 R$ 127.573,84

Renata Gomes Carvalho Tófani
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG:211595/D

3 ESCADÃO DE CONCRETO ARMADO

SECRETÁRIO DE OBRAS

GUARDA CORPO

6 ESCADA DE ACESSO

JOSÉ MARIA MAGALHÃES SASSO

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL

5 MURO DE CONTENÇÃO

4

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (   X ) Indireta

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/FINANC

EIRO
TOTAL DAS 

ETAPAS

MESES

%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Endereço da Reforma ou Obra:Rua Itacolomi, bairro Haidee Farjado, Cataguases-MG.

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA
Objeto da Reforma ou Obra: Reconstrução do Escadão em Concreto Armado (Rua Itacolomi, bairro Haidee Farjado, Cataguases-MG



3meses
Endere^o da Reforma ou Obra:Rua Itacoloml, bairro Haldee Farjado, Cataguases-MG.

( X) Indlreta BDI:

DISCRIMINACAO DOS SERVigOS 3 aITEM 1 4

SERVIQOS PRELIMINARES1
R$

2 movimentaqAo de terra
R$

3 escadAo de concreto armado

4 GUARDA CORPO

5 MURO DE CONTENQAO

S ESCADA DEACES8O

7 SERVIQOS COMPLEMENTARES
R$

TOTAL

IE MARIA MAGALHAES SASSOJi

SECRETARIO DE OBRAS

FlSICO/FINANC 
EIRO

TOTAL DAS 
ETAPAS

Prazo de 
ExecucSo;

Renata Gomes Carvalho Tofani 
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG:211595/D
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100,00% 

R$ 16.173,53 
100,00% 
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853,37 
100,00% 

R$ 127.573,84

__________________________________________________ IDENTIFICAgAO DA REFORMA OU OBRA____________________________ 
Objeto da Reforma ou Obra: Recon st rug3o do Escaddo em Concreto Armado (Rua Itacolomi, bairro Haldee Farjado, Cataguases-MG

28,68%
_____ MESES 

?| ACUMULADO
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100,00%
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100,00%
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Forma e Regime de ExecugSo da Obra: 
( ) Dlreta


