
SOLICITANTE:

OBRA: 

REFORMA DA CRECHE CAIC
ENDEREÇO: 

AV. DAS INDÚSTRIAS, 450 SANTA CLARA - CATAGUASES-MG

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,18% 100,00%

1.526,55 1.526,55

2 REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO 3,20% 100,00%

2.238,81 2.238,81

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,23% 100,00%

162,24 162,24

4 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA 4,12% 100,00%

2.885,46 2.885,46

5 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 17,09% 100,00%

11.972,99 11.972,99

6 PISO 10,82% 65,00% 35,00%

7.579,57 4.926,72 2.652,85

7 LOUÇAS E METAIS 41,07% 70,00% 30,00%

28.767,58 20.137,31 8.630,27

8 ESQUADRIAS 4,12% 100,00%

2.887,52 2.887,52

9 PINTURA 1,55% 100,00%

1.086,66 1.086,66

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15,61% 100,00%

10.931,20 10.931,20

FÍSICO 100,00% 33,86% 32,54% 33,60%

FINANCEIRO R$ 70.038,58 R$ 23.712,77 R$ 22.790,16 R$ 23.535,65

_________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases Responsável Técnico

José Maria Magalhães Sasso Leonardo Gielo Rocha

Secretário Municipal de Cataguases Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERÊNCIA: DATA: 

SICOR LESTE - JANEIRO/2025 26/05/2025

SINAPI MG - MARÇO/2025 ISS: 

ORSE- FEVEREIRO/2025 5,00%
REGIME: BDI: 

DESONERADO 29,42%



CIMPAR

CRONOGRAMA FfSICOFINANCEIRO
REFERCnOA: DATA:

DESCRltfOITEM 1 2 3 4 5 6 8 9 10

SERVICQS PREUMINARES 2,1896 100,0096

1.526,55 1.526,55

remocAo/demoliqAo2 3,2096 100,0096

2.238,81 2.238,81

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,2396 100,0096

162,24 162,24

4 INFRAESTRUTURA/5UPERESTRUTURA 4,1296 100,0096

2.885,46 2.885,46

5 ALVENARIA/REVESTIMENTQS 17,0996 100,0096

11.972,99 11.972,99

6 PISO 10,82% 65,0096 35,00%

7.579,57 4.926,72 2.652,85

7 LOUQAS E METAIS 41,07% 70,00% 30,00%

28.767,58 20.137,31 8.630,27

8 ESQUADRIAS 4,12% 100,00%

2.887,52 2.887,52

9 PINTURA 1,55% 100,00%

1.086,66 1.086,66

10 SERVIfOS COMPLEMENTARES 15,61% 100,00%

10.931,20 10.931,20

FfclCO 100,00% 33,86% 32,54% 33,60%

R$ 70.038,58FINAN CEIRO R$ 23.712,77 R$ 22.790,16 R$ 23.535,65
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SOUCITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
REFORMA DA CRECHE CAIC
ENDERECO:
AV. DAS INDUSTRIAS, 450 SANTA CLARA - CATAGUASE5-MG

FfSICO/ 
FINAN CEIRO

SICOR LESTE - JANEIRO/2025 
SIIMAPI MG - MARCO/202S 
ORSE- FEVER El RO/2025 
REGIME:
DESONERADO _________
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Piocopio, Jui? de Fora/MG
(32) 98883-1443

26/05/2025
ISS: 
5,00% 
BDI: 
29,42%

Res|lons£vel T6cnlco 
Leonardo Gielo Rocha 
Engenhelro Civil 
CREA/MG 284.850/D

Prefertura Mur 
Jose Maria 
Secretario Manidpal de Cataguases
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