
SOLICITANTE:

OBRA: 

REFORMA DA COZINHA  

ENDEREÇO: 

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO AMARO

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,83% 100,00%

1.526,55 1.526,55

2 DEMOLIÇÃO 2,80% 100,00%

5.125,68 5.125,68

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,59% 100,00%

1.087,91 1.087,91

4 INFRAESTRUTURA 6,39% 100,00%

11.684,75 11.684,75

5 SUPERESTRUTURA 9,87% 100,00%

18.050,04 18.050,04

6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 15,92% 30,00% 70,00%

29.123,88 8.737,16 20.386,72

7 PISOS 9,42% 100,00%

17.233,33 17.233,33

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,92% 100,00%

5.343,87 5.343,87

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,34% 50,00% 50,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERÊNCIA: DATA: 

SICOR LESTE - JANEIRO/2025 16/06/2025

SINAPI MG - MARÇO/2025 ISS: 

SBC JUNHO/2025 5,00%
REGIME: BDI: 

DESONERADO 29,42%



4.279,90 2.139,95 2.139,95

10 LOUÇAS E METAIS 7,25% 100,00%

13.270,44 13.270,44

11 ESQUADRIAS 9,44% 100,00%

17.271,43 17.271,43

12 PINTURA 4,60% 100,00%

8.414,07 8.414,07

13 COBERTURA 20,92% 12,00% 88,00%

38.277,35 4.593,28 33.684,07

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,69% 100,00%

12.239,91 12.239,91

FÍSICO 100,00% 25,26% 24,66% 24,98% 25,10%

FINANCEIRO R$ 182.929,11 R$ 46.212,09 R$ 45.103,87 R$ 45.689,17 R$ 45.923,98

_________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases Responsável Técnico

José Maria Magalhães Sasso Leonardo Gielo Rocha

Secretário Municipal de Obras Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DATA:

9 10876543descricao 21ITEM

100,00%0,83%SERVINGS PREUMINARES1

1.526,551.526,55

DEMOLICAO 100,00%2,80%2

5.125,685.125,68

100,00%0,59%MOVIMENTO DE TERRA3

1.087,911.087,91

100,00%6,39%INFRAESTRUTURA4

11.684,7511.684,75

100,00%9,87%SUPERESTRUTURA5

18.050,0418.050,04

70,00%ALVENARIA/REVESTIMENTOS 30,00%15,92%6
20.386,728.737,1629.123,88

100,00%9,42%PISOS7
17.233,3317.233,33

INSTALA^OES ELfTRICAS 100,00%2,92%8
5.343,875.343,87

instalacOes hidrossanitArias 50,00%50,00%2,34%9

SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
REFORMA DA COZINHA
ENDEREQO:
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMARO

engenharia@deconengenhana.com.br
* engenharia.decon

Rua Henrique Barnier, 41,303, Mariano
Procopto, Juiz de Fora/MG

•> (32)93883-1443

FfSICO / 
MNANCEIRO

REFERlNCIA:
SI COR LESTE - JANEIRO/2025 
SINAPI MG - MARCO/2025 
SBC JUNHO/2025
REGIME:
DESONERADO 

16/06/2025
ISS:
5,00%
BDI:
29,42%

DcCON
> bKE-NHAWA f COMSTTSU^di

CIMPAR

mailto:engenharia@deconengenhana.com.br


2J39,9S2.130,954.279,90

100,00%7,25%LOUCAS E METAIS10
13.270,4413.270,44

100,00%9,44%ESQUADRIAS11
17.271,4317.271,43

100,00%4,60%PINTURA12
8.414,078.414,07

88,00%12,00%20,92%COBERTURA13
33.684,074.593,2838.277,35

100,00%6,69%SERVINGS COMPLEMENTARES14
12.239,9112.239,91

25,10%24,98%FISICO 24,66%25,26%100,00%
R$ 45.923,98R$ 45.689,17R$ 45.103,87R$ 46.212,09R$ 182.929,11FINANCEIRO

________
Prefeitura Municiay De Cataguases
Jose Maria Magaln/es Sasso yj 
Secret^rio Municipal de Obras

-
ResffonsavelTecnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D


