p4 N PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 25/06/2025
OBRA: SINAPI MG - MARGO/2025 ISS:
EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
COMUNIDADE CACHOEIRINHA - CATAGUASES/MG DESONERADO 29,42%
ITEM DESCRICAO AR 1 2 3 6 7 9 10
FINANCEIRO
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,74% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 DEMOLIGAO 10,69% 100,00%
9.403,88 9.403,88
3 MEIO-FIO E SARJETA 87,58% 24,00% 38,00% 38,00%
77.053,52 18.492,84 29.280,34 29.280,34
Fisico 100,00% 33,44% 33,28% 33,28%
FINANCEIRO| R$ 87.983,95 R$29.423,27 | R$29.280,34 | R$29.280,34

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhdes Sasso
Secretario Municipal de Obras

Responsavel Técnico
Claudia Reis Portilho
Engenheira Civil - CREA 54.120/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 25/06/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 1SS:
EXECUGAO DE MEIO FIO E SARJETA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BOI:
COMUNIDADE CACHOEIRINHA - CATAGUASES/MG DESONERADO 29,42%
Fisico /
2
ITEM DESCRICAO FINANCEIRO 1 3 6 7 ] 10
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 1,74% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 DEMOLICAO 10,69% 100,00%
9.403,88 9.403,88
3 MEIO-FIO E SARJETA 87,58% 24,00% 38,00% 38,00%
77.053,52 18.492,84 29.280,34 29.280,34
Fisico 100,00% 33,44% 33,28% 33,28%
FINANCEIRO| R$ 87.983,95 R$29.423,27 | R$29.280,34 | R$29.280,34

Responsdvel Técnico
Claudia Reis Portitho
Engenheira Civil - CREA 54.120/D




